Nombre: Angel Herrarte

**Carné**: 22873

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
13/03/2024	02:00 PM	03:00 PM	10 min	50 min	Corte 3	Discusión sobre qué tecnologías utilizar e investigar sobre herramientas de prototipado
13/03/2024	02:00 PM	03:00 PM	10 min	50 min	Corte 3	Iniciar con la versión 0.5 de los prototipos
14/03/2024	02:00 PM	03:00 PM	10 min	50 min	Corte 3	Hacer cambios a los prototipos según las observaciones del cliente
14/03/2024	02:00 PM	03:00 PM	10 min	50 min	Corte3	Creación de LOGT, refinar el resumen y revisión general del documento

## Conclusión

Para esta fase del proyecto nos dividimos las tareas de una forma eficiente y según las fortalezas de cada uno de los integrantes. Por lo que trabajamos de una forma eficiente a pesar de haber iniciado tarde según la planificación.