Formulario LOGT

Nombre: Cristian José Guevara Alvarez

Carné: 22742

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
24/01/2024	2:00 PM	4:00 PM	20 min	100 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	Planificación de actividades y creación de formulario LOGT
25/01/2024	4:00 PM	5:30 PM	10 min	80 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé: Investigación de los problemas
26/01/2024	4:00 PM	5:30 PM	10 min	80 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé: Interpretación de la problemática
27/01/2024	4:00 PM	5:30 PM	10 min	80 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé Interpretación de la problemática
28/01/2024	4:00 PM	5:30 PM	10 min	80 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé AEIOU.
29/01/2024	4:00 PM	5:30 PM	10 min	80 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé: AEIOU

30/01/2024	4:00	5:30	10 min	80 min	Corte 1 del	Draft de las
	PM	PM			proyecto.	entrevistas
					Comprendiendo	
					el problema	
31/01/2024	4:00	5:30	10 min	80 min	Corte 1 del	Entrevista en
	PM	PM			proyecto.	línea con los
					Comprendiendo	usuarios
					el problema	