

Formulario LOGT

Nombre: Sergio Alejandro Palacios Rodríguez

Carné: 22808

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
24/01/2024	3:00 pm	4:00 pm	15 min	45 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	Planificación de actividades y creación de formulario LOGT.
25/01/2024	3:00 pm	4:30 pm	25 min	65 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo se agendó una cita con los dueños y empleados para entrevistas.
26/01/2024	2:00 pm	4:00 pm	20 min	100 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé: Un análisis de posibles soluciones para encontrar una resolución efectiva para el conflicto que la empresa enfrenta.
27/01/2024	3:00 pm	5:00 pm	20 min	100 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo, hablé con los dueños de la empresa para que me pudieran dar una mayor retroalimentación del problema que enfrentan.

28/01/2024	2:00 pm	2:45 pm	5 min	40 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo, confirme la cita para poder hacer las entrevistas con los trabajadores de la empresa.
29/01/2024	2:00 pm	3:10 pm	10 min	60 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo realicé: borrador de preguntas para las entrevistas.
30/01/2024	4:00 pm	6:00 pm	20 min	100 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	Elección de preguntas y entrevista con Vendedor, Secretaria y Jefe de bodega.
31/01/2024	2:00 pm	4:00 pm	25 min	95 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	En este período de tiempo, redacte las entrevistas intentando describir, lo que los trabajadores nos habían explicado sobre la problemática que la empresa estaba enfrentando.
01/02/2024	3:00 pm	5:00 pm	20 min	100 min	Corte 1 del proyecto. Comprendiendo el problema	Se crearon los mapas de empatía de cada persona entrevistada luego de las correcciones de la presentación.